PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE SALA MULTIUSOS EN FIGUERUELAS
(ZARAGOIZA)

ANEXOS A LA MEMORIA




PLANNING DE DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PABELLON POLIVALENTE DE FIGUERUELAS. ( 14 MESES)
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Resumen ImpPres
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35.120,78
02 CIMENTACION 91.626,35
03 ESTRUCTURA 222.245,.26
04 RED DE SANEAMIENTO 2472554
05 ALBANILERIA 50.311,16
06 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS 43877861
07 AISLAMIENTOS E IMPERM. 58.690,00|
08 REVESTIMIENTOS CONTINUOS 192.274,16
09 SOLADOS Y ALICATADOS 110.014,ﬂ
10 CARPINTERIA EXTERIOR E INTERIOR 108.611,08
1 CERRAJERIA 224303
2 VIDRIERA 30.957,25
13 PINTURA 5.509,00]
T4 INSTALACION DE ELECTRICIDAD 93.673,05
5 FONTANERIA Y SANITARIOS 19.129_,9‘9'
16 INSTALACIONES AFINES 11.688,82
7 INSTALACION DE INCENDIOS 25.800,73
T8 INSTALACION CALEFACCION Y ACS 19263741
19 VARIOS 17.267,87)
20 ENSAYOS 0,00
21 URBANIZACION 0,00
22 SEGY SALUD. GESTION RESIDUOS 69.759,33

TOTAL PEM CONSIGNADO 1.861.45093

El presente Planning debera ser oportunamente desarrollado y adaptado por el Contratista Principal de las obras en adecuacion a su infraestructura y planificacion propia, asi como al plazo de ejecuciéon del contrato que finalmente se determine S/oferta.




