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ANEXOS A LA MEMORIA 
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Resumen ImpPres
01                MOVIMIENTO DE TIERRAS 35.120,78

02                CIMENTACION 91.826,36

03                ESTRUCTURA 222.245,26

04                RED DE SANEAMIENTO 24.725,54

05                ALBAÑILERIA 60.311,16

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

PLANNING DE DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN POLIVALENTE DE FIGUERUELAS. ( 14 MESES)

MES 11 MES 12 MES 13 MES 14MES 7 MES 8 MES 9 MES 10MES 1 MES 2

05                ALBAÑILERIA 60.311,16

06                CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS 438.778,61

07                AISLAMIENTOS E IMPERM. 88.690,00

08                REVESTIMIENTOS CONTINUOS 192.274,16

09                SOLADOS Y ALICATADOS 110.014,15

10                CARPINTERIA EXTERIOR E INTERIOR 108.611,08

11                CERRAJERIA 22.430,36

12                VIDRIERIA 30.957,26

13                PINTURA 5.509,00

14                INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 93.673,06

15                FONTANERÍA Y SANITARIOS 19.129,99

16                INSTALACIONES AFINES 11.688,82

17                INSTALACIÓN DE INCENDIOS 25.800,73

18                INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y ACS 192.637,41

19                VARIOS 17.267,87

20                ENSAYOS 0,00

21                URBANIZACIÓN 0,00

22                SEG Y SALUD. GESTION RESIDUOS 69.759,33

TOTAL PEM CONSIGNADO 1.861.450,93

El presente Planning deberá ser oportunamente desarrollado y adaptado por el Contratista Principal de las obras en adecuación a su infraestructura  y planificación propia, así como al plazo de ejecución del contrato que finalmente se determine S/oferta.


